


Maßnahmen für eine zukunftsfähige Schieneninfrastruktur im Knoten Aachen



Maßnahme	Machbarkeitsstudie	Grundlagen-ermittlung & Vorplanung	Entwurfsplanung & Genehmigungsplanung	Planfeststellung	im Bau
Verlegung Systemwechselstelle Aachen Hbf	✓	läuft			
Modernisierung Haltepunkte für RRR-Außenäste	nicht notwendig	✓	✓	✓	im Bau/ tlw. fertig
Elektrifizierung euregiobahn	✓	✓	läuft		
Neubau Haltepunkt Aachen-Richterich	✓	✓			
Umbau Bf. Eschweiler	Knoten-Aachen-Studie	✓	✓	✓	im Bau
3. Gleis Aachen-Rothe Erde	Knoten-Aachen-Studie	✓	✓	✓	im Bau
3. Gleis Burtscheider Viadukt	✓	in Vorbereitung			
Modernisierung Bf. Aachen West	nicht notwendig	läuft			
Regio-Tram Aachen	in Vorbereitung				
BrainTrain	in Vorbereitung				
Reaktivierung Stolberg-Altstadt – Breinig	nicht notwendig	✓	✓	✓	im Bau
Reaktivierung Alsldorf – Siersdorf	nicht notwendig	✓			
Reaktivierung Linnich – Baal	fertig, Stand. Bew. wird noch erstellt	läuft			
Elektrifizierung Herzogenrath – Grenze NL/D	✓	✓	✓	✓	✓
Neubau zusätzlicher Bahnsteig Herzogenrath	✓	in Vorbereitung			
Neubau Überwerfungsbauwerk Herzogenrath	✓				
Reaktivierung Baal – Hückelhoven-Ratheim (RB 35)	vor Fertigstellung				
Bahnsteigmodernisierung RB 34 Dalheim – MG	nicht notwendig	✓	✓	läuft	
ABS Aachen - Köln; 2. BA (Strukturstärkungsgesetz)	Knoten-Aachen-Studie				
Neubau Überwerfungsbauwerk Stolberg	Knoten-Aachen-Studie				
Überholgleis Derichsweiler	Knoten-Aachen-Studie				
Umbau Nordseite Bahnhof Düren	nicht notwendig	läuft			
Neubau Haltepunkt Würselen-Merzbrück	✓	✓	✓		
Reaktivierung der Bördebahn Düren – Euskirchen	✓	✓	✓	✓	Vorlaufbetrieb